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Приложение

к решению Тульской городской 

Думы от 26.05.2010 №3/74
Информация
 Контрольной комиссии муниципального образования город Тула 

по результатам перепроверки территориального управления администрации города Тулы по Центральному району 
Контрольная комиссия муниципального образования город Тула сообщает, что на основании плана работы комиссии на I полугодие 2010 года, утвержденного решением Тульской городской Думы от 23.12.2009 № 84/1744, проведена перепроверка территориального управления администрации города Тулы по Центральному району (начальник – В.В. Демин, главный бухгалтер – О.В. Евстратова) по теме: «Проверка исполнения представления Контрольной комиссии от 18.11.2009г. № 10 по устранению выявленных нарушений». 

Проведенной перепроверкой установлено следующее:

Согласно представлению Контрольной комиссии от 18.11.2009г. № 10 в ходе проведения проверки были установлены следующие нарушения:

1. Территориальное управление администрации города Тулы по Центральному району в нарушение п.4 ст.10 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ допустило размещение муниципального заказа путем проведения конкурса вместо аукциона на выполнение работ по содержанию, строительству, ремонту, реконструкции и модернизации дорог, тротуаров, скверов и прочих объектов благоустройства. С указанным нарушением заключены 5 муниципальных контрактов на общую сумму 77 479,1 тыс. рублей.

В ходе  перепроверки установлено:

территориальным управлением администрации   города   Тулы   по   Центральному району в 2010 году торги на выполнение работ по содержанию, строительству, ремонту, реконструкции и модернизации дорог, тротуаров и прочих объектов благоустройства не проводились, муниципальные контракты не заключались.
2. В результате обследования работ по благоустройству, выполненных в 2008 году, установлены нарушения на сумму 125 988,75 руб., в том числе:

             - по благоустройству сквера Центрального района Стела Тулякам Героям на пр. Ленина, д.д.61-63 (муниципальный контракт  № 9 от 19.05.2008г.) - не выполнены объемы работ фирмой ООО ПФК «Автор» на сумму 12 055,45 руб.;

             - по ремонту тротуара напротив д,69 по ул. Тургеневской (муниципальный контракт № 26 от 12.05.2008г.) - не выполнены объемы работ предприятием МУП «Комбинат благоустройства города» на сумму 113 933,3 руб., кроме этого тротуар имеет многочисленные раковины и неровности.

В ходе перепроверки установлено:

подрядными организациями перечислена в бюджет города сумма по невыполненным объемам работ - 125 988,75 руб., в том числе:

-   ООО ПКФ «Автор» - 12 055,45 руб. (п/п № 1108 от 22.12.2009г.);

- МУП «Комбинат благоустройства города» - 113 933,30 руб. (п/п № 42 от 05.02.2010г.).
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