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Приложение

к решению Тульской городской 

Думы от  24.06.2009 №70/1536
Информация

по результатам проверки территориального управления администрации 
города Тулы по Привокзальному и Советскому районам
Контрольная комиссия муниципального образования город Тула сообщает, что на основании плана работы комиссии на I полугодие 2009г., утвержденного решением Тульской городской Думы от 24.12.2008г. № 60/1316 (в ред. от 25.03.2009), проведена проверка территориального управления администрации города Тулы по Привокзальному и Советскому районам (начальник – Панферов А.В., главный бухгалтер – Щербакова Н.В.) по теме: «Проверка целевого использования бюджетных средств на содержание, строительство, ремонт, реконструкцию и модернизацию дорог за 2008 год. Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета города на реконструкцию скверов в 2008 году». 
Проведенной проверкой установлено следующее:
1. Территориальное управление администрации   города   Тулы   по   Привокзальному   и   Советскому  районам допускало размещение муниципального заказа путем запроса котировок, на выполнение одноименных работ на сумму, превышающую 500,0 тыс. руб. в квартал, что противоречит требованиям п.3 ст. 42 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.


С данным нарушением в 2007 году заключено 5 контрактов на общую сумму 2 145,4 тыс. руб., по которым были проведены работы по ремонту дорожного покрытия в 2007 - 2008 годах и оплачены в 2008 году.

2. В результате обследования работ по благоустройству скверов Привокзального и Советского районов, выполненных ООО ПФК «Автор», по четырем объектам установлены нарушения на общую сумму 985,16 тыс. руб., в том числе:

- по благоустройству сквера Афганцев необоснованно предъявлено к оплате 37,35 тыс. руб.;

- по благоустройству сквера Л.Толстого необоснованно предъявлено к оплате 235,18 тыс. руб.;

- по благоустройству сквера по пр. Ленина от ул. Жаворонкова до ул. Агеева необоснованно предъявлено к оплате 548,21 тыс. руб.;

-  по благоустройству сквера на 5-м Лихвинском проезде необоснованно предъявлено к оплате 164,42 тыс. руб.
3. При проверке установлено, что в локальных сметах, прилагаемых к заявкам на участие в конкурсах, указаны наименование, количество, цена деревьев и кустарников, которые должны быть закуплены и посажены при благоустройстве скверов. 

При сравнении локальных смет с актами выполненных работ выявлены расхождения, а именно: 

● При благоустройстве сквера Афганцев (контракт № 44-б от 23.05.2008г.) планировалось посадить 787 шт. деревьев и кустарников на сумму 4 830,0 тыс. руб.; фактически произведена посадка 287 шт. на сумму 2 578,28 тыс. руб., что составило 37,7% от плана по количеству и 53,9% от цены запланированного посадочного материала. 

● При благоустройстве сквера Л.Толстого (контракт № 45-б от 25.08.2008г.) планировалось:                      
- закупить и посадить кустарник «дейция шерш.» высотой 0,5-1,0 м  в количестве 1266 штук по цене  0,36 тыс. руб.за один куст, что составляет в сумме 457,03 тыс. руб.;

-  закупить и посадить цветы  в количестве 16 279 штук по цене 0,02 тыс. руб. за одну штуку;
- засеять газоны семенами на сумму 6,56 тыс.руб. 

Согласно актам выполненных работ и актам обследований фактически закуплено 13 видов деревьев и кустарников в количестве 166 штук на сумму 470,35 тыс. руб., что составило 13,1% от планированного количества и превысило на 3% планируемую сумму по закупке кустарника. 

Произведена закупка природного камня на сумму 320,0 тыс. руб. для рокария и  клумбовые комплексы «Камея» различной модификации, что не было предусмотрено в смете муниципального контракта. 

Изменения в ходе выполнения работ, вызванные заменой номенклатуры материалов, привели к удорожанию проекта благоустройства сквера Л.Толстого.

Строительство бункеров, в которых должны были размещаться насосы, обслуживающие фонтанный комплекс, а так же закупка гальки каспийской и мраморной крошки для возведенных рокариев  превысили сметную стоимость муниципального контракта более чем на 10%.  В связи с этим для завершения работ по благоустройству сквера Л.Толстого управление заключило дополнительный муниципальный контракт 2-ой очереди благоустройства сквера Л.Толстого             № 95-б от 05.12.2008г. на сумму 5 171,8 тыс. руб., что увеличило его кредиторскую задолженность перед ООО ПКФ «Автор».
Контрольная комиссия по результатам проверки предложила территориальному управлению администрации города Тулы по Привокзальному и Советскому районам:
1. Соблюдать требования Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

2. Произвести перерасчет с ООО ПКФ «Автор» по необоснованно предъявленным работам по благоустройству скверов и  ремонту дорожного покрытия на сумму  985,16 тыс. руб.

3. Выполнять утвержденные сметы проектов муниципальных контрактов благоустройства скверов и других объектов города в соответствии с запланированными объемами.
