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Приложение

к решению Тульской городской 

Думы от 23.09.2009 №75/1608
Информация 
Контрольной комиссии муниципального образования город Тула 

по результатам проверки МУ «Городская Служба Единого Заказчика»
Контрольная комиссия муниципального образования город Тула сообщает, что на основании плана работы комиссии на II полугодие 2009 года, утвержденного решением Тульской городской Думы от 24.06.2009 № 70/1538, проведена проверка  МУ «Городская Служба Единого Заказчика» (директор – Колодяжный С.В., главный бухгалтер – Леонтьева О.А.) по теме: «Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Благоустройство внутридомовых территорий и ремонт жилищного фонда на 2008 — 2010 годы».
Проведенной проверкой установлено следующее:
1. За 2008 год учреждение заключило 601 муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству внутридомовых территорий и ремонту жилищного фонда на сумму                   139 762,17 тыс. руб., из них:

- по результатам проведения открытого аукциона - 70 контрактов на сумму 8 202,74 тыс. руб.;

- по результатам проведения конкурса - 469 контрактов на сумму 126 232,72 тыс. руб.;

- по результатам запроса котировок  - 24 контракта на сумму 3 859,39 тыс. руб.; 

- без проведения торгов и запроса котировок — 38 контрактов на сумму  467,32 тыс. руб.

В последствии  27 контрактов  на общую сумму 2 261,99 тыс. руб. были расторгнуты.

При выборочной проверке соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2005   № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» нарушений не установлено.

2. В 2008 году по целевой программе «Благоустройство внутридомовых территорий и ремонт жилищного фонда на  2008 – 2010 годы» выполнены работы по 574 муниципальным контрактам, заключенным МУ «ГСЕЗ» с 51 подрядной организацией на общую сумму 137 500,18 тыс. руб. Фактическая стоимость муниципальных контрактов по актам выполненных работ составила 136 423,27 тыс. руб., из них:

- ремонт кровель – 36 128,13 тыс. руб.;

-  ремонт подъездов – 34 716,41 тыс. руб.; 

- прочие  работы по ремонту жилого фонда – 21 363,09 тыс. руб.;

- газоснабжение – 110,11 тыс. руб.;

-асфальтирование и благоустройство  внутридомовых территорий – 43 880,93 тыс. руб.;

- изготовление проектно-сметной  документации – 224,60 тыс. руб.

В ходе выборочной проверки объектов, по которым были выполнены работы в 2008 году, проведены обследования 66 объектов по 50 муниципальным контрактам с 12 подрядными организациями комиссией в составе представителей заказчика (МУ «ГСЕЗ»), отдела ЖКХ Управления городского хозяйства администрации города Тулы, исполнителя (подрядная  организация) и сотрудников Контрольной комиссии на предмет качества и полноты выполнения объемов работ.

Проверкой установлены нарушения у 6 подрядных организаций на 10 объектах                    по 10 муниципальным контрактам  на общую сумму  37 487,21  рублей, в том числе:

● ООО «Олимпик» по ремонту кровли – на сумму 8 860,41 руб. по ул. Октябрьская, д.85   (м/к № 162д  от 05.08.08, акт выполненных работ № 3 июль 2008 года.):

- согласно  акту выполненных работ произведена смена  стропильных ног из  брусьев в количестве 24м. Фактически произведена смена  стропильных ног из досок в том же объеме;
- не  произведена  смена ухватов  для водосточных труб в количестве 73 шт.

● ООО «Тульский мастер» по ремонту кровли - на сумму 4 974,20 руб. по ул. Мезенцева, д.40, корп. 2 (м/к № 30д от 30.05.08, акт выполненных работ № 1 от 04.07.08):

- согласно акту  выполненных работ  произведена  смена ухватов   для  водосточных  труб  в количестве 90 шт. При комиссионном  обследовании установлено, что фактическое выполнение составляет  5 шт. Расхождение  85 шт.

● ООО «Компания  Фаворит» по ремонту кровель - на сумму 7 327,01 руб. 

- по ул. Металлургов, д. 11 (м/к № 37д  от 30.05.08, акт выполненных работ № 4 июль 2008г.) согласно акту выполненных работ произведена  смена ухватов  для водосточных труб    в количестве 90 шт. При комиссионном  обследовании установлено, что фактическое выполнение  составляет 4 шт. Расхождение 86 шт.

- по ул. Кутузова, д.108-а (м/к № 36д от 30.05.08, акт выполненных работ № 3 июль 2008 года) согласно акту  выполненных работ произведена  смена ухватов для водосточных труб в количестве 10 шт. При  проведении  обследовании установлено, что фактическое выполнение  составляет 4 шт. Расхождение 6 шт.

● ООО «ТеплоМонтаж» по ремонту подъезда - на сумму 1 008,05 руб. по Красноармейский пр., д. 8 под. 5 (м/к № 192д от 12.08.08, акт выполненных работ № б/н  декабрь 2008 года) согласно акту выполненных работ произведена  улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза площадью 69 кв.м. При контрольных замерах установлено фактическое выполнение 57 кв.м. Расхождение – 12 кв.м.

● ООО «СтройКом» - на сумму 10 848,79 руб., из них:

 ремонт подъезда – на сумму 2 169,6 руб. по ул. Майская, д. 7, под.3 (м/к  № 187д  от 05.08.08, акт выполненных работ № б/н ноябрь 2008 года) по акту выполненных работ произведена улучшенная масляная окраска окон за 2 раза площадью 54,4 кв.м. Обследованием установлено, что фактическое выполнение составляет 41,56 кв.м. Расхождение - 12,84 кв.м. 

ремонт  фасадов здания – на сумму 8 679,19 руб.: 

- по 2-ому проезду Металлургов, д.5 (м/к № 185д от 05.08.08, акт выполненных работ           № б/н от 04.09.08) согласно акту выполненных работ произведена шпатлевка фасада площадью 217,35 кв.м. При обследовании установлено фактическое выполнение составляет  130,41 кв.м. Расхождение - 86,94 кв.м.
- по ул. Немцова, д.9 (м/к  № 171д от 08.08.08, акт выполненных работ № б/н сентябрь 2008 года) 

♦ согласно акту выполненных работ произведена перетирка штукатурки фасада площадью 59 кв.м. Обследованием установлено, что фактическое выполнение составляет              47,9 кв.м. Расхождение - 11,1 кв.м.;

♦ по акту выполненных работ произведена шпатлевка  фасада площадью 106 кв.м. При проведении контрольных замеров фактическое выполнение составляет  63,6 кв.м. Расхождение - 42,4 кв.м.;

♦ согласно акту выполненных работ произведена огрунтовка фасада площадью 106 кв.м. При проведении обследования фактическое выполнение составляет 95,81 кв.м. Расхождение - 10,19 кв.м.;

♦ по акту выполненных работ произведена улучшенная масляная окраска фасада площадью 106 кв.м. Обследованием установлено, что произведена простая окраска  площадью 95,81 кв.м. Расхождение – 10,19 кв.м.

● ООО «Экосервис Т» по ремонту подъездов - на сумму 4 468,75 руб.: 

- по ул. Новомосковская, д. 17, под.2 (м/к № 149д от 31.07.08, акт выполненных работ               № 18 от 20.11.08) согласно  акту выполненных работ произведена  улучшенная масляная  окраска окон за 2 раза площадью 50 кв.м. При проведении обследования установлено - фактическое выполнение 18 кв.м. Расхождение составляет 32 кв.м.

- по ул. Новомосковская, д.3, п.5,6 (м/к  № 394д от 08.12.08, акты выполненных работ              № № 83, 85 декабрь 2008 года) согласно акту выполненных работ произведена улучшенная масляная окраска окон за 2 раза  с расчисткой старой краски до 35% площадью 26 кв.м.  При комиссионном обследовании установлено, что произведена окраска окон с расчисткой старой краски  до 10% в том же объеме.
Всего необоснованно предъявлено выполненных объемов работ на сумму 37 487,21 руб., в том числе:

- ремонт кровли – 21 161,62 руб.;

- ремонт подъездов- 7 646,4 руб.;

- ремонт фасадов здания – 8 679,19 руб.

Муниципальному учреждению «Городская Служба Единого Заказчика» необходимо принять следующие меры по устранению изложенных нарушений:
1. Осуществлять систематический контроль за полнотой и качеством работ по благоустройству  внутридомовых территорий  и ремонту  жилищного фонда.

2. Произвести перерасчет с подрядными организациями по необоснованно предъявленным работам по благоустройству  внутридомовых территорий и ремонту  жилищного фонда  на сумму 37 487,21  рублей.
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